




E-INVOICING RECHNUNGSEINGANG

SARAH ABRAHAM

E-Invoicing

Unternehmensvorstellung



E-Invoicing

Fragestellungen vor Projektstart

❓ Welche Ziele sollen erreicht werden

❓ Welche Prozesse sind betroffen

❓ Welche Systeme sind betroffen

❓ Stakeholder identifizieren

! Ziele priorisieren

! Ressourcenbedarfe ableiten

! Systemverfügbarkeiten prüfen

! Commitment einholen

E-Invoicing

Ziele und Phasen

 Gesetzliche Anforderung
01.01.2025

 Effizienzen steigern

 Gesetzliche Anforderung
01.01.2027

Phase 1

Empfang von E-Rechnungen:

Formate:

- EN16931
- Peppol BIS Billing
- X-Rechnung
- ZUGFeRD
- EDI (Anreicherung notwendig)

Übertragungsweg:

- SAP Ariba
- E-Mail

Phase 2

Automatisierung von IC-Rechnungen

- Empfang und Versand im Peppol BIS Billing Format
- Übertragung der Datensätze über das Peppol Netzwerk
- Automatisierte Verbuchung

automatisierte Buchung bei Rechnung mit Bestellbezug erhöhen

Phase 3


Versand von E-Rechnungen

- Format = noch offen
- Übertragungsweg = noch offen


E-Invoicing

Phase 1 - Systemlandschaft


Purchase to pay
Rechnungseingang



SAP R/3




SAP S/4 Hana



E-Invoicing

Empfehlungen



Professionelle Projektmethodik

Projektleiter mit entsprechenden Softskills staffen

Realistische Ressourcenplanung

Mitarbeiter frühzeitig informieren und involvieren

Implementierungspartner mit Bedacht wählen